

ILRUSSTROY
ARCHITECTURE & BUILDING



АГАТА

Календарный план работ



В среднем на строительство 2-этажного дома 170 м² нам требуется 5-7 месяцев



10 дней

Фундамент

Земляные работы, коммуникации под фундаментом, устройство фундамента



15 дней

Монолитные перекрытия

Устройство, обвязка и заливка арматуры



20 дней

Деревянные перекрытия

Укладываем и утепляем балки.
Стелем пол. Работаем над цоколем и чердаком



30 дней

Фасадные работы

Утепляем фасад. Делаем облицовку камнем. Красим



15 дней

Первый этаж

Стены первого этажа, перемычки



20 дней

Второй этаж

Стены второго этажа, перемычки



13 дней

Устройство кровли

Кроем и утепляем кровлю. Делаем устройство свесов и водосточной системы




15 дней

Последние приготовления

Вставляем окна и разводим коммуникации

ILRUSSTROY
ARCHITECTURE & BUILDING



Офис ILRUSSTROY

Набережная Бумажного канала,
д. 18а, г. Санкт-Петербург

+7 812 920-25-76

info@ilrusstroy.ru



Светлана
Мирошниченко

Специалист
по работе
с клиентами

